



Od žumpy ke kanalizaci

Likvidace splašků na Točné

Za petiční výbor pro vybudování kanalizace na Točné
Vladimír Volráb

- Co se událo od petice 2013 do 2017
- Princip navrženého řešení kanalizace s dočasnou ČOV a stav přípravy
- Odvoz splašků z Točné dnes

Co se událo od petice 2013
do 11/2017

Zrušení výpustního místa Šeberov od 1.4.2013

- **Důsledek:**

- Odvoz splašků do Bubenče nebo Ruzyně
vzdálenost tam 25km + zpět 25 km
- Nejnižší cena jednoho odvozu
min. 2.000,- Kč



zde jezdily naše splašky

Reakce občanů Točné v roce 2013

- **Jednání s ÚMČ Prahy 12**
 - **Není v kompetenci** ÚMČ Prahy 12
 - Řešení žádat po MHMP
- **Petice občanů Točné primátorovi hlavního města Prahy**
 - Zasláná dne 13.5.2013 primátorovi Doc. MUDR. Bohuslavovi Svobodovi,
 - Obsahovala
 - návrh **dočasného** řešení úpravou stávající **ČOV**
 - požadavek na **stejnou cenu stočného**
 - podepsalo **½ občanů** z Točné (tzn. 384 z 734)
 - Primátorem předaná k vyřízení radnímu p. Nouzovi, jeho reakce až po urgenci
 - Jediný výsledek - Usnesení rady MHMP 2450 ze dne 10.12.2013 schvaluje záměr realizace přivaděče z Točné do Cholupic



Fakta připomínaná petičním výborem

- Přivaděč z Točné do Cholupic - **přechod přes „Okruh“ dlouhodobě neřešený** i přes usnesení rady MHMP 2450 ze dne 10.12.2013
 - nelze přes silniční most, není stavební připravenost u městského okruhu
 - neřešené záležitosti v trase, jako jsou nevyjasněná pozemková vlastnictví a podob.
- **Hlavní přivaděč z Cholupic do Komořan, část trasy z původního ÚR zrušena 3Q/2017** pro nevyjasněnost majetkových vztahů více než 10 let zablokovalo – změna řešení

Součinnost petičního výboru s MČ Praha 12 a MHMP

- Požadavek **urychlit** řešení s bližším termínem než je **15 let!!!**
- Petiční výbor **zajistil a předal** MČ Praha 12 a na MHMP Průzkum proveditelnosti odvodu splašků z Točné
 - alternativní návrhy umístění dočasné ČOV
 - alternativní trasy připojení na Ústřední ČOV
 - byl zpracován na náklady a za podpory občanů Točné

Období od 03/2013 do 11/2014

- Petiční výbor
 - Pokračoval v jednání se starostou p. Prchalem a pí Jandovou s žádostí o podporu na MHMP ve věci urychlení výstavby kanalizace
 - Pí Jandová zprostředkovala jednání na MHMP s odpovědným radním p. Nouzou
- Výsledek - **jednání na MHMP** za přítomnost radního p. Nouzy, PVS a PVK:

Točná musí čekat na připojení k Ústřední ČOV Prahy.

Přes to, že dalších 15 let a více nebude Točná odkanalizována

Období od 12/2014 do 12/2016

- Nové vedení radnice MČ Praha 12
 - **Souhlas** s dočasným řešením pomocí lokální ČOV
 - **Získání podpory od MHMP** – jednání u radní pí Plamínkové
 - **Podpora** řešení dočasné ČOV, zásadní změna
 - **Zajištění financí** na projekt pro územní rozhodnutí
- Následně MČ Praha 12
 - Usnesení rady MČ Prahy 12 č. R033-006-15 ze dne 7.9.2015 o vybudování dočasné ČOV
 - Zajistila **projektanta** specialistu na splaškovou kanalizaci a ČOV
 - Zahájila jednání o **odkoupení** od BD Točná **stávající ČOV**
 - Zajistila dodavatele na **posouzení vlivu životního prostředí** – NATURA 2000


Období od 12/2016

- Opakovaně jsou vedením MČ Prahy 12 **uváděny mylné informace** o řešení projektu kanalizace Točné, jako
 - Odhadovaná cenu ČOV je uváděna 40 milionů Kč, ale správná je 15 milionů Kč
 - Na schůzce ve Viničním domku uváděno, že kanalizaci z Točné je možno připojit jen na sběrač do ÚČOV
 - Nepravdivá informace, že jsou problémy s odvodem odpadní vody z ČOV do potoka (ve skutečnosti je **povoleno!**)
 - Prezentuje termín odkanalizování Točné pomocí přivaděče do Ústřední ČOV za dva roky, skutečnost min. 8-10 let za ideálních podmínek.
 - MČ Praha12 na MHPM nepodporuje vybudování dočasné ČOV, což je v rozporu s usnesením rady MČ Prahy 12 č. R033-006-15 ze dne 7.9.2015 a revokace R109-026-17 ze dne 20.2.2017
- Nemáme informace o pokračování **odkupu stávající ČOV** od BD Točná
- Ze strany **MHMP setrvává podpora** řešení dvou etap výstavby


Princip navrženého řešení kanalizace
s dočasnou ČOV a stav přípravy

Současný stav přípravy DÚR

Generel



Projektová
dokumentace



- Dokumentace pro umístění stavby (ÚR) zpracována v **souladu s Generelem** a s Městskými **standards** pro vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy
- Lokální ČOV je jen **dočasným řešením**
- Navržená ČOV je v **souladu s požadavky na ŽP**
- Zvolené technické řešení **umožňuje přepojení na Ústřední ČOV** s minimálními náklady
- Projektová dokumentace **umožňuje napojení dalších etap** pro rozšíření kanalizace na Točné

Současný stav přípravy DÚR pokračování

- Posouzení vlivu na **životní prostředí** v oblasti NATURA 2000 – **kladné !**
 - Nalezeno řešení čištění a vypouštění odpadové vody do Točenského potoka
- MHMP odbor ochrany prostředí – souhlasné stanovisko
- MHMP odbor plánování a rozvoje – stanovisko je v souladu
- Příprava, kompletace všech vyjádření, pro podání žádosti o Souhlas s umístěním (ÚR) na stavební úřad


- **Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo** dne 2.11.2017 aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací“ jehož obsahem je i výstavba na Točné ve dvou etapách
 - 1. etapa kanalizace + lokální ČOV
 - 2. etapa připojení na ÚČOV Prahy

Odvoz splašků z Točné dneš

Odvoz splašků z Točné dnes

- Stočné stanovené pro hl. město **Prahu 39,- Kč/ m³**
- Odvoz – Česká voda
 - **Obyvatel Točné platí 78 Kč/ m³** (548,- Kč/7 m³)
 - K tomu od MČ Prahy 12 připlácí odvozci České vodě vyrovnání 36 Kč/ m³
 - Náklady MČ Prahy 12 na vyrovnání za odvoz splašků je **700 tisíc Kč ročně**
- **Současné výpustní místo** v Modřanech je možno provozovat **maximálně do 10/2019**
 - + V případě požadavku souseda (developera), bude nutné zrušit
- **Nové výpustní místo je plánováno ve Sběrném dvoře Prahy 12**
 - v úrovni zadání projektu pro Umístění stavby (ÚR)





Otázky ?

Děkuji za pozornost

**Za petiční výbor pro vybudování kanalizace na Točné
Vladimír Volráb**